


Согласовано:
Первый зам.главы администрации
города Котельнича Исмаилов О.В.
« _____ » _____ 2022г.

(подпись)



Утверждаю:
Директор Котельничского ПК и ТС
ОАО «Коммунэнерго» Демин К.Н.
« _____ » _____ 2022г.

(подпись)

График
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
после окончания отопительного сезона 2021-2022г.г.
по Котельничскому ПК и ТС

№ п/п	Ф.И.О.мастера	Котельная №	срок
1	2	3	4
1	Силин С.Н.	1	16.05.2022.
2	Вылегжанин В.В.	42	16.05.2022.
3	Демаков А.А.	30	16.05.2022.
4	Дядькин А.А.	37	16.05.2022.
5	Дядькин А.А.	26,27	17.05.2022.
6	Демаков А.А.	38	17.05.2022.
7	Силин С.Н.	1	17.05.2022.
8	Вылегжанин В.В.	13	17.05.2022.
9	Силин С.Н.	1	18.05.2022.
10	Демаков А.А.	17	18.05.2022.
11	Дядькин А.А.	12,11	18.05.2022.
12	Силин С.Н.	43	19.05.2022.
13	Демаков А.А.	25	19.05.2022.
14	Дядькин А.А.	6	19.05.2022.
15	Дядькин А.А.	22	20.05.2022.
16	Демаков А.А.	40,44	20.05.2022.

График составил:
Главный инженер Котельничского ПК и ТС
ОАО «Коммунэнерго»



А.С.Борцов